График выполнения работ
по проведению инженерных изысканий для строительства, реконструкции инженерных сооружений федерального значения «Реконструкция газопровода-отвода Верханово-Новозавидовский и кабельной линии связи»

№п/п	Наименование работ	
1	Проведение инженерных изысканий для строительства, реконструкции инженерных сооружений федерального значения «Реконструкция газопровода-отвода Верханово-Новозавидовский и кабельной линии связи»	2026-2027*

*Срок, в течение которого использование территории и (или) расположенных на территории объектах недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута составляет не более 3 месяцев